

برنامج التنمية المندمجة
متابعة تقدم الإنجاز إلى غاية 2014 /04/25

التنمية المندمجة : مشروع عين دراهم

➤ العناصر الفردية :

الملاحظات	الإنجاز إلى غاية 2014/04/25				البرمجة المحينة		البرمجة الأصلية		الوحدة	بيان المشروع
	نسبة الإنجاز	المالي (أ.د.)	النسبة	المادي	الكلفة (أ.د.)	المادي	الكلفة (أ.د.)	المادي		
13 - مشاريع في إختصاص الخيزران والنقش على الخشب وصناعة الزربية بصدد النشاط 05 ملفات تحصلت على الموافقة المالية بقيمة 15أد 03 ملفات بصدد الدرس لدى مؤسسات التمويل - 05 ملفات تم رفضهم - 09 بصدد إعداد الملفات	14 %	45	40.6 %	13			320	32	مشروع	الصناعات التقليدية
01 - ملف لدى البنك الوطني الفلاحي بقيمة 63 أد بصدد الدراسة المالية - 04 ملفات رفضت - 01 تراجع							230	06	مشروع	المشاريع الفلاحية المندمجة
- 05 مشاريع بصدد النشاط (مدجنة وتربية أرانب وتربية أبقار) 01 ملف بصدد الدرس لدى هياكل المساندة - 26 ملفا تم رفضها - 8 تراجعوا	8.6 %	71.5	13.5 %	05			830	37	مشروع	المشاريع الفلاحية الصغرى
08 مشاريع بصدد النشاط: 01 مشروع (صنع المرطبات) و 01 مشروع في إختصاص تصليح عجالات و 01 صناعة الألمنيوم و 01 مركز للإعلامية والأنترنات و 02 في خدمات التبريد والتكييف و 01 تركيب معدني و 01 ميكانيك عام	339 %	67.82	800 %	08			20	01	مشروع	مهن صغرى
- 03 مشاريع بصدد النشاط : (مؤسسة لتقطير الزيوت الروحية + مؤسسة لصناعة النسيج + مخبزة) - 01 تراجع	479 %	479	150 %	03			100	02	مشروع	مؤسسات صغرى
إعتماد الإنطلاق : لم يتم إلى حد الآن الإنتفاع بآلية اعتماد الإنطلاق	إعتماد الإنطلاق									
	44 %	663.320	37 %	29			1500	78	المجموع 1	
إنهاء الدورة التكوينية لتكوين 14 مترشح في ميدان الصناعات التقليدية اختصاص الألياف النباتية لمدة ثلاثة أشهر يوم 15 أفريل 2013 المبلغ : 12492,032 د (الصفقة 9972,032 دو 2520 د منح) - في طور الإعداد لدورتين تكوينيتين. (40 متكونا)	27,5 %	12,492	18 %	14			53	78	منتفع	التكوين والمرافقة :

الملاحظات	الإنجاز إلى غاية 2014/04/25				البرمجة المحينة		البرمجة الأصلية		الوحدة	بيان المشروع
	نسبة الإنجاز	المالي (أ.د.)	النسبة	المادي	الكلفة (أ.د.)	المادي	الكلفة (أ.د.)	المادي		
										العناصر الجماعية :
- سيتم إنجاز قسط أول من المحلات المبرمجة في حدود الإعتمادات امرصودة بعد رفض الديوان الوطني للصناعات التقليدية إنجاز كامل المشروع بصيغة تشاركية مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية . تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز للمرة الثالثة لمراجعة الدراسة وإعداد ملف طلب العروض . (مراسلة عدد 4469 بتاريخ 2014/03/26)							989	26	محل	- بناء منطقة حرفية بمدينة عين دراهم 975 م ²
- إنطلاق الأشغال 2011/12/15 مدة الإنجاز 95 يوما :تأخر الإنجاز نتيجة الظروف المناخية * تم إضافة ملحق صفقة أول بمبلغ يقدر بـ 194 أد -تمت الموافقة من طرف المندوبية العامة للتنمية الجهوية لتمويل إنجاز الدراسات التنفيذية لتحديد حجم وكلفة الأشغال اللازمة لإضافة المعبر وتمديد المسلك و تم الاعلان عن إستشارة لتعيين مكتب دراسات في الغرض حيث تم إختيار هذا الأخير مكتب (IID) بمبلغ 4,480 أد - في طور إعداد الدراسة إنطلاق الإنجاز 2014/03/18 مدة الإنجاز 60 يوما	59 %	459.859	70 %		718	3.2	646	3.2	كلم	- تهيئة وتعبيد مسلك سيدي محمد
إنطلاق الأشغال 2011/12/15 مدة الإنجاز 95 يوما :تأخر الإنجاز نتيجة الظروف المناخية	72 %	511	80 %		634	4.3	761	4.3	كلم	- تهيئة وتعبيد مسلك التباينية - فرينة
تم إختيار مقالة وليد الورغي بمبلغ 308417.7 د وتم إبرام الصفقة وتم إعطاء اللآذن بإنطلاق الأشغال 2013/01/31 مدة الإنجاز : 150 يوما تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 01 أكتوبر 2013	93.42 %	288.2	100 %		308,4177	1.3 1000 21 300	300	1.3 2000 37	كلم م2 ن إ م خ	تهيئة حي الحديقة بمدينة عين دراهم - الطرقات - التبليط - التتوير العمومي - التطهير
تم إختيار مقالة حسونة بوكحيل بمبلغ 267435.920 د وتم إبرام الصفقة وإعطاء اللآذن بإنطلاق الأشغال 2013/01/28 مدة الإنجاز : 150 يوما تأخر إنطلاق الأشغال نتيجة الظروف المناخية	50 %	133.86	90 %		267.436	01	115	01		- بناء مركز صحة أساسية بسيدي محمد 145 م ²
تم إختيار مقالة حسين معيزي بمبلغ 272901.834 د وتم إبرام الصفقة و إعطاء اللآذن بإنطلاق الأشغال 2013/01/28 مدة الإنجاز : 150 يوما تأخر إنطلاق الأشغال نتيجة الظروف المناخية	15.05 %	41.085	50 %		272.902	01	200	01		- بناء نادي شباب ريفي سيدي محمد 10 م ²
تم إختيار مقالة بلعيد الكريمي بمبلغ 257685.515 د وتم إبرام الصفقة و إعطاء اللآذن بإنطلاق الأشغال 2013/01/28 مدة الإنجاز : 150 يوما	54 %	138.686	90 %		257.686	01	200	01		- بناء نادي شباب ريفي بالتباينية 210 م ²
							300			الدراسات والتسيير
		1572.69					3511			المجموع 2
							5064			المجموع العام