

برنامج التنمية المندمجة
متابعة تقدم الإنجاز إلى غاية 2014 /04/25

التنمية المندمجة : مشروع عين دراهم
➤ العناصر الفردية :

الملاحظات	الإنجاز إلى غاية 2014/04/25				البرمجة المحينة		البرمجة الأصلية		الوحدة	بيان المشروع
	نسبة الإنجاز	المالي (أ.د.)	النسبة	المادي	الكلفة (أ.د.)	المادي	الكلفة (أ.د.)	المادي		
13 - مشاريع في إختصاص الخيزران والنقش على الخشب وصناعة الزربية بصدد النشاط 05 ملفات تحصلت على الموافقة المالية بقيمة 15أد 03 ملفات بصدد الدرس لدى مؤسسات التمويل - 05 ملفات تم رفضهم - 09 بصدد إعداد الملفات	14 %	45	40.6 %	13			320	32	مشروع	الصناعات التقليدية
01 - ملف لدى البنك الوطني الفلاحي بقيمة 63 أد بصدد الدراسة المالية - 04 ملفات رفضت - 01 تراجع							230	06	مشروع	المشاريع الفلاحية المندمجة
- 05 مشاريع بصدد النشاط (مدجنة وتربية أرانب وتربية أبقار) 01 ملف بصدد الدرس لدى هياكل المساندة - 26 ملقا تم رفضها - 8 تراجعوا	8.6 %	71.5	13.5 %	05			830	37	مشروع	المشاريع الفلاحية الصغرى
08 مشاريع بصدد النشاط: 01 مشروع (صنع المرطبات) و01 مشروع في إختصاص تصليح عجلات و01 صناعة الألمنيوم و01 مركز للإعلامية والأنترنات و02 في خدمات التبريد والتكييف و01 تركيب معدني و01 ميكانيك عام	339 %	67.82	800 %	08			20	01	مشروع	مهن صغرى
- 03 مشاريع بصدد النشاط : (مؤسسة لتقطير الزيوت الروحية + مؤسسة لصناعة النسيج + مخبزة) - 01 تراجع	479 %	479	150 %	03			100	02	مشروع	مؤسسات صغرى
إعتماد الإنطلاق : لم يتم إلى حد الآن الإنتقاع بآلية اعتماد الإنطلاق										
إعتماد الإنطلاق										
	44 %	663.320	37 %	29			1500	78	المجموع 1	
إنتهاء الدورة التكوينية لتكوين 14 مترشح في ميدان الصناعات التقليدية إختصاص الألياف النباتية لمدة ثلاثة أشهر يوم 15 أفريل 2013 المبلغ : 12492,032 د (الصفقة 9972,032 دو 2520 د منح) - في طور الإعداد لدورتين تكوينيتين (40 متكونا)	27,5 %	12,492	18 %	14			53	78	منتفع	التكوين والمرافقة :
الملاحظات	الإنجاز إلى غاية 2014/04/25				البرمجة المحينة		البرمجة الأصلية		الوحدة	بيان المشروع

	المادي	الكلفة (أ.د.)	المادي	الكلفة (أ.د.)	النسبة	المالي (أ.د.)	نسبة الإنجاز			
العناصر الجماعية :										
- بناء منطقة حرفية بمدينة عين دراهم 975 م ²	محل	26	989					- سيتم إنجاز قسط أول من المحلات المبرمجة في حدود الإعتمادات امرصودة بعد رفض الديوان الوطني للصناعات التقليدية إنجاز كامل المشروع بصيغة تشاركية مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية . تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز للمرة الثالثة لمراجعة الدراسة وإعداد ملف طلب العروض . (مراسلة عدد 4469 بتاريخ 2014/03/26)		
- تهيئة وتعبيد مسلك سيدي محمد	كلم	3.2	646	718	3.2	459.859	59 %	-إنطلاق الأشغال 2011/12/15 مدة الإنجاز 95 يوما :تأخر الإنجاز نتيجة الظروف المناخية * تم إضافة ملحق صفقة أول بمبلغ يقدر بـ194 أد -تمت الموافقة من طرف المندوبية العامة للتنمية الجهوية لتمويل إنجاز الدراسات التنفيذية لتحديد حجم وكلفة الأشغال اللازمة لإضافة المعبر وتمديد المسلك و تم الاعلان عن إستشارة لتعيين مكتب دراسات في الغرض حيث تم إختيار هذا الأخيرمكتب (IID) بمبلغ 4,480 أد -في طور إعداد الدراسة إنطلاق الإنجاز 2014/03/18 مدة الإنجاز 60يوما		
- تهيئة وتعبيد مسلك التباينية - فريانة	كلم	4.3	761	634	4.3	511	72 %	إنطلاق الأشغال 2011/12/15 مدة الإنجاز 95 يوما :تأخر الإنجاز نتيجة الظروف المناخية		
تهيئة حي الحديقة بمدينة عين دراهم			300	308,4177		100 %	288.2	93.42 %	تم إختيار مقاوله وليد الورغي بمبلغ 308417.7 د وتم إبرام الصفقة وتم إعطاء اللإذن بإنطلاق الأشغال 2013/01/31 مدة الإنجاز : 150 يوما تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 01 أكتوبر 2013	
- الطرقات	كلم	1.3								
- التبليط	م2	2000								
- التتوير العمومي	ن إ	37								
- التطهير	م خ									
- بناء مركز صحة أساسية بسيدي محمد 145 م ²		01	115	267.436	01	90 %	133.86	50 %	تم إختيار مقاوله حسونة بوكحيلي بمبلغ 267435.920 د وتم إبرام الصفقة وإعطاء اللإذن بإنطلاق الأشغال 2013/01/28 مدة الإنجاز : 150 يوما تأخر إنطلاق الأشغال نتيجة الظروف المناخية	
- بناء نادي شباب ريفي سيدي محمد 10 م ²		01	200	272.902	01	50 %	41.085	15.05 %	تم إختيار مقاوله حسين معيزي بمبلغ 272901.834 د وتم إبرام الصفقة و إعطاء اللإذن بإنطلاق الأشغال 2013/01/28 مدة الإنجاز : 150 يوما تأخر إنطلاق الأشغال نتيجة الظروف المناخية	
- بناء نادي شباب ريفي بالتباينية 210 م ²		01	200	257.686	01	90 %	138.686	54 %	تم إختيار مقاوله بلعيد الكريمي بمبلغ 257685.515 د وتم إبرام الصفقة و إعطاء اللإذن بإنطلاق الأشغال 2013/01/28 مدة الإنجاز : 150 يوما	
الدراسات والتسيير			300							
المجموع 2			3511				1572.69			
المجموع العام			5064							